

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

VIA NIZZA,146-84124-SALERNO

DELIBERAZIONE N.ro 1767 del 09-10-2026

Proposta: N.ro 2258 del 02-10-2026

Proponente: **UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

Provvedimento con Esecutività:

	Ordinaria	
X	Immediata	Motivazione: Per consentire l' immediata esecutività di quanto contenuto.
	Altre fattispecie	Come indicato nel corpo del provvedimento.

Oggetto: Presa d'atto dei Verbali di somma urgenza e regolarizzazione della spesa per i lavori di messa in sicurezza urgenti a seguito del distacco di porzioni dell'intradosso del solaio e del controsoffitto presso il Presidio Ospedaliero "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia, a seguito di nota di diffida del Comando Provinciale di Salerno dei Vigili del Fuoco.

GENNARO SOSTO
09.10.2026 14:53:57 UTC

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de **IL DIRETTORE/IL DIRIGENTE di UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

PREMESSO

CHE in data 9 luglio 2026, presso il reparto di Medicina Generale, ubicato al quarto piano del P.O. di Battipaglia, si è verificato un improvviso e impreveduto cedimento strutturale con conseguente distacco di ampie porzioni dell'intradosso del solaio e del relativo controsoffitto, per una superficie inizialmente stimata in circa 9 mq, in prossimità del corridoio sul lato ovest, nei pressi della scala antincendio esterna.

CHE a seguito dell'evento intervenivano, allertati, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Salerno, che redigevano il Verbale di diffida (*all.1*) il 9 luglio 2026 in cui si suggeriva di "evitare attività fino al ripristino delle condizioni totali di sicurezza dell'area interessata", seguito dalla nota acquisita agli atti al prot. n. ASLSA-0177447-2026 del 10/07/2026 con la quale si invitava il Sindaco del Comune di Battipaglia e la Direzione Sanitaria del Presidio ad adottare i conseguenziali e autonomi provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e tutela dei beni, "non potendo escludere ulteriori evoluzioni negative delle fatiscenze evidenziate, l'accesso all'area transennata deve essere consentito esclusivamente al personale specializzato e qualificato incaricato della messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi" (*all.1 bis*), disponendo di fatto l'interdizione dell'area interessata in attesa dell'esecuzione delle necessarie verifiche strutturali;

CHE, la natura dell'evento, il potenziale rischio per l'incolumità delle persone e la necessità di garantire condizioni di sicurezza all'interno di una struttura sanitaria in esercizio, nonché l'evidenza che la totale o parziale interruzione delle attività del Presidio/DEA configurava un gravissimo pregiudizio per il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nel bacino di utenza di riferimento, rendendo l'intervento di ripristino strutturale e messa in sicurezza non solo contingibile e urgente, ma assolutamente indifferibile al fine di ridurre al minimo i tempi di prevedibile chiusura della struttura e consentire la tempestiva riattivazione dei servizi sanitari, hanno reso doverosa l'attivazione della procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, con redazione del relativo verbale in data **10 luglio 2026**, prot. n. 0177669 (*all.2*), ricorrendone tutti gli anzidetti presupposti.

CHE, contestualmente, in considerazione della specificità dell'evento, che richiedeva adeguato supporto tecnico specialistico, veniva individuato quale professionista di riferimento, in forza delle sue specifiche competenze professionali in materia di strutture e del suo coinvolgimento quale tecnico incaricato delle verifiche strutturali nell'ambito dell'intervento di realizzazione della Medicina Nucleare nel medesimo presidio, l'ing. Pasquale Aniello Crocamo, con studio professionale in Novi Velia (SA) alla via Degli Enotri n.35, iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n.2163 P.IVA 02559610650, rispondendo tale individuazione all'esigenza di avvalersi di una figura professionale già a conoscenza delle caratteristiche strutturali del complesso ospedaliero e, dunque, in grado di assicurare un tempestivo e qualificato contributo alle verifiche urgenti e alla definizione degli interventi di messa in sicurezza necessari, come formalizzato con successivo provvedimento prot. n. 0177772 (*all. 3*)

CHE in data 12 luglio 2026, il suddetto professionista trasmetteva una relazione di consulenza tecnica (*all. 4*) nella quale evidenziava che il fenomeno di crollo verificatosi aveva interessato

esclusivamente le pignatte di alleggerimento, senza coinvolgere gli elementi strutturali portanti del solaio e, conseguentemente, senza determinarne una riduzione della capacità portante, precisando al contempo, tuttavia, che il fenomeno di distacco avrebbe potuto ripetersi, anche in assenza di segnali premonitori, in qualsiasi altro punto del corridoio, evidenziando pertanto il permanere di gravi condizioni di rischio per la sicurezza delle persone, rendendo ancor più pressante l'esigenza di procedere tempestivamente all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, ricorrendo alle procedure di somma urgenza, al fine di eliminare le condizioni di pericolo e prevenire il verificarsi di ulteriori eventi analoghi;

CHE l'evento, per le sue caratteristiche, induceva ad avviare una più ampia ricognizione delle condizioni degli intradossi dei solai del presidio, considerati precedenti fenomeni di distacco verificatisi in altri ambienti anche negli anni precedenti che avevano imposto interventi analoghi, ed effettivamente, nel corso della successiva attività ricognitiva, in data **1° agosto 2026**, venivano rilevate alcune lesioni sulle pareti divisorie del reparto di Ostetricia, ubicato al terzo piano dell'Ospedale;

CHE, a seguito delle valutazioni tecniche effettuate con il supporto dell'Ing. Crocamo (*all. 5*), l'Unità di Crisi costituitasi il 2 agosto 2026 - con il Verbale allegato - ha ritenuto preso atto della necessità di rendere progressivamente la struttura libera dalle attività sanitarie per eseguire indagini approfondite alle strutture portanti e le necessarie verifiche finalizzate all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza (*all. 6*), con contestuale attivazione delle procedure di emergenza per il trasferimento in sicurezza dei pazienti ricoverati e la deviazione della rete di assistenza territoriale presso i presidi ospedalieri limitrofi, a meno di qualche servizio come il P.S., e correlati Radiologia, Laboratorio Analisi e Blocco operatorio del II piano;

CHE, dunque, stante la temporanea indisponibilità della struttura e la conseguente necessità di intervenire in modo coordinato sui diversi livelli dell'edificio, veniva disposta l'estensione delle attività di messa in sicurezza agli intradossi dei solai dei vari piani del Presidio, al fine di prevenire ulteriori fenomeni di distacco e sfondellamento e di eliminare le condizioni di potenziale pericolo.

CHE in data **5 agosto 2026** veniva quindi redatto il **Verbale di Somma Urgenza n.2 - Estensione degli interventi** (*all. 7*), finalizzato ad estendere le attività di messa in sicurezza a ulteriori livelli e ambienti del presidio, in ragione delle criticità riscontrate e della necessità di procedere a una ricognizione più approfondita delle condizioni dei solai;

TANTO PREMESSO

ATTESO

CHE per consentire l'esecuzione degli interventi in tempi compatibili con le esigenze di sicurezza e con la necessità di ripristinare la completa funzionalità dei reparti ospedalieri e dei servizi, le lavorazioni venivano organizzate per livelli disponendo il contemporaneo intervento di tre distinti operatori economico qualificati ripartendone le attività come segue:

- Impregibo Soc. Coop. a r.l.: completamento delle attività al quarto piano e interventi ai piani primo e secondo;
- Tecnobuilding S.r.l.: interventi al terzo e quinto piano;

- Terralavoro Costruzioni S.r.l.: interventi al piano interrato, rialzato e sesto piano.

CHE la Direzione dei Lavori e le verifiche strutturali sono state affidate all'Ing. Pasquale Aniello Crocamo (*all.8*), che ha svolto sia le funzioni di Direttore dei Lavori che quelle di tecnico strutturista incaricato delle verifiche nonché quelle di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, proprio per assicurare continuità tecnica tra la fase di verifica e quella di esecuzione degli interventi, nonché tempestività nell'assunzione delle determinazioni tecniche necessarie;

CHE i compiti di supporto alla Direzione Lavori e di controllo delle attività esecutive sono state affidate all'arch. Luigi Pisapia, dipendente tecnico incardinato nella UOC S.A.T.P., all'uopo individuato Direttore Operativo;

CHE l'organizzazione delle articolate lavorazioni ha richiesto un costante coordinamento tra le figure tecniche, le imprese esecutrici e le strutture sanitarie interessate, al fine di temperare le esigenze di sicurezza con la continuità, per quanto possibile, avendo dovuto eseguire, in relazione alle condizioni effettivamente riscontrate nei singoli ambienti le seguenti attività di messa in sicurezza:

- rimozione dei controsoffitti esistenti, necessaria per consentire l'ispezione diretta degli intradossi;
- rimozione del fondello e della tavella dalle pignatte alleggerite "STIMIP", risultati instabili o non più adeguatamente ancorati;
- spicconatura delle porzioni incoerenti di calcestruzzo e dei copriferri ammalorati;
- pulizia delle superfici e delle armature eventualmente esposte;
- trattamento delle armature metalliche nei casi in cui siano state riscontrate condizioni di ossidazione;
- ripristino delle porzioni di intradosso interessate dalle lavorazioni;
- successivo ripristino dei controsoffitti, ove previsto e compatibile con le condizioni di sicurezza accertate;
- opere accessorie necessarie per la completa eliminazione delle condizioni di pericolo;
- raccolta, movimentazione e smaltimento dei materiali di risulta;
- approntamento delle opere provvisorie e dei mezzi necessari per l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni;
- ogni ulteriore lavorazione strettamente necessaria alla rimozione delle condizioni di pericolo, purché riconducibile alle finalità dell'intervento di somma urgenza.

su una superficie complessiva interessata dalle attività di ricognizione e potenziale messa in sicurezza stimata in circa **11.000 mq.**,

PRECISATO

CHE tale dato costituisce la stima complessiva delle superfici oggetto di verifica e non della superficie interamente assoggettata a lavorazioni identiche le cui quantità effettive sono state accertate progressivamente, mediante l'apertura dei controsoffitti e l'ispezione diretta degli intradossi, con conseguente differenziazione delle lavorazioni in funzione delle condizioni riscontrate.

CHE nel corso delle attività sono state inoltre rilevate, in alcune zone, condizioni di ossidazione e corrosione delle armature metalliche, circostanza che ha indotto la Direzione dei Lavori a richiedere ulteriori accertamenti, anche mediante prove di carico, al fine di acquisire elementi tecnici utili alla valutazione delle condizioni strutturali, affidando anche le prove di laboratorio separatamente al Laboratorio autorizzato Geotecnica S.r.l. con sede in loc. San Paolo 84060 Novi Velia P.I. 03754200651 (*all.9*)

CHE non si è mancato neanche di attivare un monitoraggio strumentale immediato e continuo del quadro fessurativo per la valutazione analitica in tempo reale, onde prevenire qualunque rischio collegato e tutelare la pubblica incolumità del personale tecnico e le maestranze autorizzate a pianificare e realizzare tempestivamente le opere di messa in sicurezza necessarie a norma del D.Lgs. 81/08 dotandosi di strumentazione specifica (fessurimetri elettronici con modem) da installare sui pilastri del P.O. di Battipaglia onde rilevare l'eventuale evoluzione dinamica del dissesto statico o strutturale;

CHE le risultanze di tali accertamenti, unitamente alle verifiche effettuate dal tecnico strutturista, costituiscono elementi essenziali per la definizione delle eventuali ulteriori misure da adottare;

CHE particolare attenzione ha richiesto l'intervento effettuato nelle aree delle Sale Operatorie e dei relativi corridoi, per la presenza di controsoffitti e di elaborate canalizzazioni impiantistiche per il trattamento e la distribuzione dell'aria, che in una prima fase si era ipotizzato di eseguire adottando soluzioni operative alternative, per limitare le interferenze con gli impianti esistenti, e che a seguito di successive valutazioni tecniche, ci si è determinati ad eseguire analogamente a quelle adottate negli altri reparti, per consentire l'ispezione completa degli intradossi e l'esecuzione delle lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza, procedendo allo smontaggio integrale delle controsoffittature e delle canalizzazioni dell'aria, all'esecuzione delle attività di spicconatura e di messa in sicurezza dei solai e, al termine delle lavorazioni, al rimontaggio delle componenti precedentemente rimosse, modalità operativa che ha tuttavia comportato un significativo impegno organizzativo e tecnico, per poter intervenire in maniera adeguata sulle strutture e ripristinare successivamente la funzionalità degli ambienti;

DATO ATTO

CHE in data 15 agosto 2026, il RUP dell'intervento di che trattasi, individuato nella persona del Dirigente Arch. Francesca Di Monaco, ha trasmesso alla Direzione Strategica e al Direttore della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali la Perizia Giustificativa di Spesa (*all.10*), predisposta ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, e finalizzata alla rapida cessazione dello stato di emergenza e alla conseguente revoca del provvedimento di chiusura del Presidio, finalità perseguita con ogni abnegazione, nella quale veniva espressamente evidenziata l'impossibilità, in quella fase, di determinare con certezza l'importo complessivo degli interventi.

CHE tale circostanza era riconducibile alla natura stessa delle lavorazioni, la cui effettiva consistenza poteva essere accertata soltanto procedendo progressivamente alla rimozione dei controsoffitti e all'ispezione diretta degli intradossi dei solai che, sola, avrebbe reso possibile la rilevazione delle effettive condizioni di ammaloramento, la distinzione delle porzioni che necessitavano di interventi di ripristino da quelle che richiedevano esclusivamente opere di messa in sicurezza e, conseguentemente, l'identificazione delle quantità realmente interessate dalle lavorazioni;

CHE solo oggi che gli interventi sono in fase di ultimazione e che la rimozione dei controsoffitti ha

consentito di ispezionare pressoché la totalità delle superfici interessate, risulta possibile formulare una quantificazione complessiva delle lavorazioni con un grado di attendibilità significativamente maggiore rispetto alla fase iniziale;

EVIDENZIATO che la perizia giustificativa quantifica l'importo complessivo presunto dell'intero intervento e che la ripartizione analitica delle somme spettanti a ciascuna delle tre ditte affidatarie sarà definita in via consuntiva dal RUP sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, misurate e contabilizzate a prezzi di prezzario ufficiale regionale (o previa redazione di appositi verbali di concordamento prezzi unitari);

DATO ATTO ALTRESI'

CHE è stato predisposto dalla Direzione dei Lavori il Quadro Economico complessivo degli interventi di messa in sicurezza dei solai, denominato **"Quadro economico del progetto esecutivo - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei solai"**, che rappresenta, allo stato, una stima sufficientemente definita dell'onere economico complessivo che tale intervento comporta, pur possibili limitati scostamenti derivanti dal completamento delle ultime lavorazioni, dalle verifiche contabili finali e dalla puntuale contabilizzazione delle quantità effettivamente eseguite, come esplicitato nella Relazione ricognitiva predisposta dal RUP e allegata al presente provvedimento, e che allo stato riporta l'importo complessivo di € **3.329.127,89** come dall'allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e pubblicato unitamente a quest'ultimo, e del quale si riporta nel seguito il riepilogo:

Descrizione	Importo
Totale lavori (A)	€ 2.413.432,08
Totale somme a disposizione (B)	€ 915.695,81
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 3.329.127,89

VISTA la perizia giustificativa dei lavori dell'importo complessivo di € **3.329.127,89** (di cui € 2.413.432,08 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 915.695,81 per Somme a disposizione, importo ritenuto congruo e strettamente limitato alla rimozione dello stato di pregiudizio e alla regolarizzazione del presidio ospedaliero;

RICHIAMATO l'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), il quale prevede che, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente può disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio, disponendo l'obbligo di compilare contestualmente un verbale e di sottoporre entro trenta giorni dall'ordine di esecuzione la perizia giustificativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e la regolarizzazione formale;

ATTESA la necessità di procedere alla formale presa d'atto del Verbale di Somma Urgenza n. 1 e n. 2, all'approvazione della perizia giustificativa e alla contestuale regolarizzazione della spesa sul bilancio d'esercizio aziendale, al fine di consentire la liquidazione delle prestazioni eseguite dalle ditte sopra menzionate a seguito del regolare completamento dei lavori e della positiva verifica di conformità;

DATO ATTO CHE l'eccezionalità, l'imprevedibilità e la gravità dell'evento strutturale occorso (distacco di solaio e controsoffitto), unitamente al provvedimento di chiusura del Presidio

Ospedaliero/DEA di Battipaglia per motivi di incolumità pubblica, configurano una situazione di **emergenza straordinaria non programmabile** nei bilanci ordinari dell'ASL Salerno;

ACCLARATA la necessità e l'urgenza di aver dovuto procedere ad horas all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza per consentire la tempestiva riapertura del presidio sanitario e la garanzia dei LEA nel territorio regionale;

DATO ATTO CHE, in riscontro alla richiesta dell'Ufficio Speciale Opere Pubbliche e Interventi Strategici della Giunta Regione Campania che, al fine di consentire eventuali azioni, iniziative e interlocuzioni con il Ministero della Salute per individuare finanziamenti a copertura delle esigenze delle Aziende Sanitarie, di indicare gli interventi in ordine di priorità dell'ASL Salerno, è stato trasmesso il file allegato alla predetta nota debitamente compilato, con l'inserimento dell'intervento evidentemente prioritario effettuato presso il P.O. di Battipaglia con comunicazione prot. n. ASL SA-0247576-2026 del 28.9.2026;

RITENUTO opportuno valutare anche l'ipotesi alternativa e non già cumulativa di avviare formale istanza alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania per l'ottenimento di un **finanziamento straordinario a copertura/ristoro dei costi** della presente somma urgenza, atteso l'impatto straordinario che tale spesa produce sugli equilibri del bilancio aziendale;

PRECISATO che, nelle more del formale provvedimento di concessione del finanziamento da parte degli uffici regionali, al fine di non ritardare la regolarizzazione contabile dei lavori e il pagamento dei fornitori a tutela dell'Amministrazione, si è provveduto alla temporanea imputazione sui fondi ordinari del bilancio aziendale, con l'emissione da parte del GEF del documento ai soli fini contabili n. 1000030093 e con espressa riserva di storno della spesa non appena i fondi regionali saranno accordati;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e in particolare l'art. 140;

DICHIARATO CHE la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è custodita agli atti presso l'Ufficio del RUP

ATTESTATO:

che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

che la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", è dichiarato di

aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell' Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli uffici del Dipartimento/U.O. proponente;

che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l' atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento dichiara:

l' insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell' articolo 6 bis della Legge n.241/90 in relazione al citato provvedimento e l' aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

Di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, del provvedimento di **sospensione delle attività sanitarie e chiusura temporanea** di parte del Presidio Ospedaliero / DEA di Battipaglia adottato dalla Unità di Crisi in data 2 agosto 2026 quale misura d'urgenza necessaria e conseguenziale alla diffida dei Vigili del Fuoco e allo stato di imminente pericolo strutturale.

Di prendere atto formalmente, per le motivazioni esposte in narrativa, della costituzione della struttura tecnica di gestione, vigilanza e sicurezza del cantiere di somma urgenza in parola, nelle persone di:

Responsabile Unico del Progetto: Arch. Francesca Di Monaco

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): Ing. Pasquale Aniello Crocamo professionista esterno affidatario dell'incarico, selezionato in via d'urgenza

Direttore Operativo: Arch. Luigi Pisapia dipendente **interno** all'Azienda, incaricato di coadiuvare la Direzione Lavori nella sorveglianza quotidiana del cantiere e nella contabilità distinta delle tre ditte

Di prendere atto e ratificare l'operato del RUP / Servizio Tecnico Aziendale che, a seguito del distacco di porzioni dell'intradosso del solaio e del controsoffitto presso il Presidio Ospedaliero "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia e della contestuale diffida dei Vigili del Fuoco del 9 luglio 2026 e della successiva nota acquisita al prot. n. ASLSA-0177447-2026 del 10/07/2026, ha disposto l'attivazione della procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023.

Di approvare il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 10 luglio 2026 e dei Verbali n. 2 del 10.8.2026 e la perizia giustificativa delle opere urgenti di messa in sicurezza e ripristino strutturale, e del Quadro Economico allegato al presente provvedimento per un importo complessivo di spesa pari a € 3.329.127,89 destinato alla copertura delle prestazioni delle tre ditte coinvolte;

Di affidare e regolarizzare l'affidamento dei lavori di somma urgenza e di dare atto che le lavorazioni sono state commissionate ai seguenti tre operatori economici, per le motivazioni di cui in premessa:

Tecnobuilding srl con sede in Via Maestri del Lavoro - Area PIP 84025 Eboli - P.IVA 04012840650

Terralavoro C.ni srl con sede in Via Fogazzaro 57/A 84091 Battipaglia - P.IVA 02483390650

Impregibo Sco. Coop arl con sede in Via Prov.le Palma 5 80040 Poggiomarino - P.IVA 08493991213

Di demandare al RUP:

- l'acquisizione di tre distinti CIG (Codici Identificativi Gara) per ciascuno degli operatori sopra individuati, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
- la successiva e analitica ripartizione dell'importo complessivo, mediante la contabilizzazione a misura/corpo delle opere effettivamente prestate da ciascuna ditta;
- la proposta di adozione dei successivi atti di liquidazione alle singole imprese, nei limiti dello stanziamento complessivo e condizionatamente all'esito positivo della verifica regolare esecuzione e alla regolarità del DURC;

Di dare atto che il RUP e il Direttore della UOC S.A.T.P. hanno impresso ai lavori di somma urgenza e di ripristino strutturale del solaio e del controsoffitto il massimo impulso e una **tempistica di esecuzione straordinaria**, ove tecnicamente possibile, proprio al fine di accelerare le operazioni di collaudo/regolare esecuzione e consentire la **rapida riapertura del presidio ospedaliero**, riducendo al minimo i disagi per la rete assistenziale regionale della Campania.

Di disporre che, a conclusione dei lavori di somma urgenza e a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità da parte del RUP, venga trasmessa immediata comunicazione alla Direzione Sanitaria, al DEA, al Comando dei Vigili del Fuoco e alla Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, ai fini della formale **riattivazione dei locali e della revoca del provvedimento di chiusura**.

Di demandare al RUP la verifica della regolarità contributiva (DURC) e dei requisiti di legge in capo all'operatore economico, nonché l'adozione di tutti i successivi atti necessari alla contabilità dei lavori, alla verifica di conformità/regolare esecuzione e alla successiva liquidazione;

Di avviare interlocuzioni con la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania finalizzate all'eventuale ottenimento in alternativa ai fondi di edilizia sanitaria di un finanziamento straordinario a copertura dei costi della presente somma urgenza, atteso l'impatto straordinario che tale spesa produce sugli equilibri del bilancio aziendale, con l'invio di tutta la documentazione prescritta per la validazione della spesa in somma urgenza, inclusi:

Copia del Verbale di Somma Urgenza ex art. 140 D.Lgs. 36/2023;

Perizia giustificativa e relativo quadro economico;

Copia del verbale di consegna lavori e della diffida del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Attestazione del nesso di causalità tra il cedimento e l'intervento di messa in sicurezza;

Rendicontazione finale mediante certificato di regolare esecuzione / verifica di conformità e DURC regolare

Di dare atto che la spesa complessiva per i lavori di somma urgenza in parola, pari a € 3.329.127,89

viene temporaneamente imputata al Bilancio aziendale con l'emissione da parte del GEF del documento ai soli fini contabili n. 1000030093 con espressa riserva di storno della spesa non appena saranno accordati altri fondi;

Di inviare la presente deliberazione alla Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, all'Ufficio Speciale Grandi Opere della Regione Campania, alla UOC GEF alla UOC S.A.T.P.



IL DIRETTORE \ DIRIGENTE UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali - [Pilerici Maurizio]

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 432 del 26/06/2025 e D.P.G.R.C. n. 100 del 07/08/2025;

Vista la proposta formulata dal Direttore/Dirigente proponente alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo stesso e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell' espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione , nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20\94 e successive modifiche;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

PARERI:

X	Favorevole
	Non Favorevole

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Ferdinando Memoli FIRMATO

X	Favorevole
	Non Favorevole

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Primo Sergianni FIRMATO

DATI CONTABILI

Argomento spesa: Presa d'atto dei Verbali di somma urgenza e regolarizzazione della spesa per i lavori di messa in sicurezza urgenti a seguito del distacco di porzioni dell'intradosso del solaio e del controsoffitto presso il Presidio Ospedaliero "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia, a seguito di nota di diffida del Comando Provinciale di Salerno dei Vigili del Fuoco.

Importo autorizzato: 3.329.127,89

Codice conto: 1010202400 - Manutenzione straordinarie fabbricati indisponib

Anno esercizio: 2026

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare la proposta formulata che qui si intende integralmente riportata;
- di trasmettere il presente provvedimento ai destinatari indicati in proposta.

I documenti afferenti al seguente procedimento sono stati firmati digitalmente da:

Pilerci Maurizio - proposta-approvata_1.pdf - 02/10/2026 15:27:32

Fiocco Maria Anna - datiContabili_1.pdf - 06/10/2026 16:03:39

Memoli Ferdinando - proposta-approvata_1_1.pdf - 08/10/2026 14:21:51

Sergianni Primo - proposta-approvata_1_1_1.pdf - 09/10/2026 14:49:01

IL DIRETTORE GENERALE

Ing.Gennaro Sosto

Allegati alla presente:

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:Istruttoria del RUP approvazione verbali di somma urgenza POBattipagliasigned.pdf - Impronta:

6fd0ab0362d231b95a9a3a1c2aa8bd4a313395a3a3b17b01bcb0a0a637caf768fe869d20bff3104294a135a85c626d942f34a9ec37ebfafac777c3e618565686) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:QUADRO ECONOMICO LAVORI SOMMA URGENZA POBATTIPAGLIA.pdf - Impronta:

5b9c83b91b483199ac1e4ab184ddb3bd3a7f3702df5856a9e003dd70ef6bd26cb82fa472814053373d6785bb9bded280587aff20ef603adaf75dd14e4554cdd6) -

PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:1 Bis INTERVENTO VVF CCF000088ASLSA-0177447-2026.pdf - Impronta:

8efdb1a46808d8ddf61591cdfd03e50667875767316f09ab9b05425dd2d2c7b1a86ea080f5c4860c09e6efe558bdc0b3daf40a623aea2ba51351418b6be951ab) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:1 verbale VVF Medicina Battipaglia.jpg - Impronta:

e1151c4b60f700870dd86d6b9e49604de56ef616d6eca9016d8135203ca99b37b2c4472d933cb632704b5ec6a262730879c5b37f969a2e939e6b33c89e8c60bd) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:2 Prot0177669 del 10726 - Verbale somma urgenza Battipaglia.pdf - Impronta:

0ac0d58212a446119a74a08b433037ceb1e8bd3859699cc1294d44dde258f68cd452ae2461a3cff5a294826c9dcf7e94f9155ec52b3621c44bc1ac90898ed27c) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:3 Prot0177772 del 10726 -

ConferimentoincaricoingegnereASLSA-0177772-2026.pdf - Impronta:

4b452171a8d276586b864971f132f935b0146f75a3973523eabbdf76549c5011ba3cd0a992466ebaaf87c1c7ded9773a22a2447f6a238519f8500f38c42eea9) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:4 Relazione solai Battipaglia-signed.pdf - Impronta:

be044589f056c8e50fe5fc185284911639f4c7225b8d90a052a520db2cfe0b65ccd244083c930c7912e71d0bec16c7b3918e3f94cadcc8383bd46a779253b2ff) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:5 relazione preliminare di consulenza tecnica del 01082026.pdf - Impronta:

6f19cbbf3825008b50aeae7f9ecb0742962ad41a227f5628636dcb89900299368125b775f39cac0db9ad17a2efb9279c6afe5118d3e1d8c017d84e949ce9eaf) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:7 Verbale Somma Urgenza lavori n 2 Estensione lavorazioni signed signed IMPREGIBO.pdf - Impronta:

b61c0dc6b97cee38dd352a945056c0551b87eb3051cc7d1092f5e072e056c4d0a56ddb08a143d0559fcfb99e4b53ca393ddb6a81a2cba08fc59062b3281c6b3) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:7 Verbale Somma Urgenza lavori n 2

Estensione lavorazionisignedsigned TERRALAVORO.pdf - Impronta:

9c271133b36550a363bb888cab084df3852a41267358d26895bbe82d3f6a2cc03363519bf12ea4e7f7f3005edfb4b781cc0546db63719a5f8ea9858ced1255ae) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:7 Verbale Somma Urgenza lavori n 2

Estensione lavorazionisignedsigned TERRALAVORO.pdf - Impronta:

9c271133b36550a363bb888cab084df3852a41267358d26895bbe82d3f6a2cc03363519bf12ea4e7f7f3005edfb4b781cc0546db63719a5f8ea9858ced1255ae) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:8 NominaDirettoreLavoriIngCROCAMOASLSA-0205263-2026.pdf - Impronta:

1d61f209c6b2f310631b176f1f9e23051e8d27036dac6e9bacf95e6e522b1d384e66525f2558bf5c32ab29526a95f6fe2e4a79ae4c4a3dae64c69398172b8140) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:9 Affidamento prove solaisigned.pdf -

Impronta:

de9c23de8d0e1955ef7ab598e881abfe9ace8a1c14c626ce7c45261127516b19a1cf91ad745281a3ba7491f493ada0aad098049902e77873d15a368f85d47a20) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:10 Perizia giustificativa di spesa relativa a tutto l'intervento signed1.pdf - Impronta:

2d2bc0b685111137d989c069eb5782e2c9b13cacd940b48612b423e4455fbba7efccdf67f185eadec7594fa695e0a649ee1c18efdaab68ac00381609172cd70) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:RELAZIONE RICOGNITIVA signed.pdf -

Impronta:

2446f82d8f9616e1565cd652e8dc46feb3b35565a21d5420985ab904ca5a66433493dcf0887b39151e2cc540552ed206f77bfb489d807cc72e5065015ed0f93d) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:Verbale di costituzione e insediamento Unità di crisi PO Battipaglia FIRMATO da tutti i componenti.pdf - Impronta:

a9570c9d1a1458c9121f07e3d04d98745bfd1cffc163961e9e4a10da3f0c72a6198e72a633e930eb4586513da9983f40e9b8589fb7ac91093604d04ac7442388) -

NON PUBBLICABILE;

IL DIRETTORE

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali- [Pilerici Maurizio]

Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

UOC Gestione Economico Finanziaria

UOC Sviluppo Strategico

Collegio Sindacale